



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo europeo di sviluppo regionale

## **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19**

Impresa: Adaco s.r.l., con sede in via Dino Andreoli 18/E 40068 San Lazzaro di Savena (BO), P.I. 01569021205

Contratto: sarà stipulato su Mepa di Consip con Trattativa diretta n. 1399184

Importo contrattuale: 18.300,00 oltre IVA 22%

Finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR

**Codice unico progetto: D36J20001020001**

**Codice identificativo gara: ZE62E2D673**

## **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI** **(ART. 12 COMMA 1 D.M. N. 49/2018)**

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di febbraio,  
la sottoscritta ing. Silvia Malaguti, in qualità di Direttore dei lavori, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo telefono con la convocazione dell'Impresa appaltatrice, presenti:  
il geom. Adani Sergio in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori Adaco s.r.l. con sede in via Dino Andreoli 18/E 40068 San Lazzaro di Savena (BO)  
la sottoscritta per Comune di Monte San Pietro, stazione appaltante:

### **VISTO**

- quanto disposto dall'art. 12 del D.M. n. 49/2018;
- il progetto dei lavori sopra riportato redatto da Ing. Silvia Malaguti del complessivo importo di € 18.345,06= e relativo a lavori di ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19;

V i v e r e

i n

E u r o p a

Piazza della Pace, 2  
40050 Calderino di Monte San Pietro  
Bologna

**ADACO s.r.l.**  
Via D. Andreoli, 18/E  
40068 SAN LAZZARO di S. (BO)  
Geom. ADANI SERGIO

Tel. 051/6764411 - Fax 051/6764455  
Cod. Fisc. 80013730371  
P.I.V.A. 00702141201

IV° SETTORE - GESTIONE DEL PATRIMONIO

- la determinazione di aggiudicazione della gara di appalto in data 05.09.2020 all'Impresa Adaco s.r.l. con sede in via Dino Andreoli 18/E 40068 San Lazzaro di Savena (BO) , a seguito di Offerta, per € 18.300,00=;
  - il verbale di consegna dei lavori in data 10/09/2020, in pendenza della stipula del contratto, che stabilisce i tempi assegnati per l'esecuzione dei lavori, previsti in gg. 92 naturali e consecutivi, con termine ultimo previsto per il **10/12/2020**;
  - il contratto stipulato in data 22/09/2020 attraverso il portale elettronico del Mepa di Consip. S.p.a., con Trattativa diretta n. 1399184
  - il verbale di sospensione n. 01 dei lavori in parola in data **15/10/2020**;
  - il verbale di ripresa dei lavori n. 01 dei lavori in parola in data **30/12/2020**;
- previo riscontri eseguiti in contraddittorio dell'impresa direttamente sul posto e a seguito di informazioni assunte,

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti nel tempo utile contrattuale.

Del che si è redatto il presente certificato in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di verifica della regolare esecuzione, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di regolare esecuzione.

**L'IMPRESA**

Adaco s.r.l.  
geom. Sergio Adani  
**ADACO s.r.l.**  
Via D.Andreoli, 18/E  
40068 SAN LAZZARO di S. (BO)  
Geom. ADANI SERGIO

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

ing. Silvia Malaguti

**VISTO:**

**IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO**

ing. Silvia Malaguti

V i v e r e

i n

E u r o p a